# Отчет по проекту "ИС Управления Проектами"

Команда: d12d3d3

Уникальный номер проекта: 5

Дата генерации отчета: 07.05.2025 10:16

Отчет сформирован пользователем: Данила

### Описание проекта

Моя дипломная работа

### Задачи проекта

Название задачи	Статус	Постановщик	Ответственный	Срок выполнения	Дата начала	Дата завершения
Ввести систему уведомлений - Notification	To Do	Данила	Данила	04.05.2025	01.05.2025	Не завершена
Разделить на Blueprint Controllers	Done	Данила	Не назначен	06.05.2025	05.05.2025	Не завершена
Разделить Controllers на Views	Done	Данила	Не назначен	09.05.2025	06.05.2025	Не завершена
Настроить Ргоху	Done	Данила	Не назначен	10.05.2025	09.05.2025	Не завершена
Настроить Тгае	Done	Данила	Не назначен	11.05.2025	10.05.2025	Не завершена
Починить фавиконку	To Do	Данила	Не назначен	12.05.2025	11.05.2025	Не завершена
Посмотреть Js и Css и доработать/ перерабоать	In Progress	Данила	Не назначен	15.05.2025	13.05.2025	Не завершена

### Отчет по проекту

Название задачи	Статус	Постановщик	Ответственный	Срок выполнения	Дата начала	Дата завершения
Изучить системы генерации отчетов и внедрить в проект	Done	Данила	Не назначен	16.05.2025	14.05.2025	Не завершена
Доработать визуал Гант диаграммы	To Do	Данила	Не назначен	30.05.2025	14.05.2025	Не завершена
Доработать систему команд	To Do	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Починить визуальный баг в комментариях	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Сделать метод для редактирования комментариев + добавить в админку	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Реорганизовать структуру расположения шаблонов	To Do	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Архив задач/проектов	To Do	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Добавить в Base.html админку для админа	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Модернизировать список участников в деталке команды	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Пометить коммент как решение таски	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Kanban Js баг с перетаскивание тасков	To Do	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Работа с файлами в комментах	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Добавить ссылки вместо статики по всему проекту	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена
Добавить задаче свойство	Done	Данила	Не назначен	Не указан	05.05.2025	Не завершена

# Решения задач

Решение для задачи "Ввести систему уведомлений - Notification"

**Автор решения:** Данила

Дата: 05.05.2025 03:52

Содержание:

das

Решение для задачи "Разделить Со	ontrollers на Views"
----------------------------------	----------------------

Автор решения: Данила

Дата: 05.05.2025 08:24

Содержание:

фывфыв

Решение для задачи "Посмотреть Js и Css и доработать/перерабоать"

Автор решения: Данила

Дата: 05.05.2025 07:08

Содержание:

к312в

Решение для задачи "Доработать визуал Гант диаграммы"

Автор решения: Данила

Дата: 05.05.2025 15:07

Содержание:


1

### Статистика проекта

 21
 13
 1
 62%

 Всего задач
 Завершено задач
 Просрочено задач
 Процент выполнения





Временная шкала выполнения задач проекта:

Задача	Начало	Окончание	Длительность (дней)
Ввести систему уведомлений - Notification	01.05.2025	04.05.2025	3
Разделить на Blueprint Controllers	05.05.2025	06.05.2025	1
Разделить Controllers на Views	06.05.2025	09.05.2025	3
Настроить Ргоху	09.05.2025	10.05.2025	1
Настроить Тгае	10.05.2025	11.05.2025	1
Починить фавиконку	11.05.2025	12.05.2025	1
Посмотреть Js и Css и доработать/перерабоать	13.05.2025	15.05.2025	2
Изучить системы генерации отчетов и внедрить в проект	14.05.2025	16.05.2025	2
Доработать визуал Гант диаграммы	14.05.2025	30.05.2025	16

# Информация о команде

**Название команды:** d12d3d3

Описание команды: d12asdasas

### Участники команды:

#### Данила

TeamLead

Описание тест

### test\_user\_9ldnf

Участник

#### rrrrwrqqwrqwr

Участник

21`442142421

#### test\_user\_2fbht

Участник